MINISELAB · WORKFLOW PLAYBOOK V2.0

两套工作流全景解析

产品设计展示工作流 × 标准项目开发工作流

2

版本	更新	工作流数	总阶段
v2.0	2026年3月	2 套	3 + 6

OVERVIEW

两套模式，按项目类型选择

模式 A · 3 阶段

🎨

产品设计展示工作流

适用于只需要可展示的静态/交互 Demo，不需要真实后端和功能文档的场景。AI 生成设计稿，工程化还原，快速交付。

H5 / Web Demo | 纯前端展示 | Mock 数据 | 快速交付

模式 B · 6 阶段

标准项目开发工作流

适用于有真实后端、完整功能需求的正式项目。从需求分析到并行开发，经
Review 和集成验收，确保质量。

完整功能开发 | 前后端并行 | Code Review | 生产级质量

02 / 09

模式 A · 产品设计展示工作流

3 阶段 · 从想法到可交互 Demo

需求描述 → enhance-prompt 优化 Prompt → Stitch MCP 生成设计稿 → 截图发飞书 Boss 确认 → design-md 锁定风格 → react:components 工程还原 → B Pu

阶段1 · UI 设计稿

- minise 担任 UI 设计师
- Stitch MCP 生成原型图
- 全中文，明确配色/设备
- 截图飞书发 Boss 多轮确认

阶段2 · Boss 确认

- 配色/排版/页面数量验收
- 不满意 → edit_screens 迭代
- 全部通过 → 生成 DESIGN.md
- 设计系统锁定，风格不跑偏

阶段3 · 工程还原

- react:components skill
- 像素级还原 Stitch HTML
- mockData.ts 数据解耦
- npm run build → push GitHub

03 / 09

模式 B · 标准项目开发工作流

6 阶段 · 从需求到生产级交付

01
需求分析
前后端功能设计文档 → Boss 确认

›

02
原型设计
Stitch MCP 出图（全中文）→ Boss 确认

›

03
并行开发
Gemini 前端 + Codex 后端，同时进行

›

04
Code Review
Claude Code 对照文档逐条核查 + 评分

›

05
集成验收
验证整体可运行 → 汇报 Boss

›

06
推送上线
git commit + GitHub 存档

设计阶段（01-02）

- Claude Code 输出功能设计文档
- Stitch 出原型图（功能文档权威）
- 文档定功能，原型图定风格

开发阶段（03-04）

- Gemini 前端（gemini --yolo）
- Codex 后端（--full-auto 后台）
- Code Review：不通过给具体原因

验收阶段（05-06）

- 集成验证整体可运行
- 功能完整性逐条核查
- 代码质量评分通过后推送

COMPARISON

核心差异对比

	🎨 产品设计展示工作流	🏗️ 标准项目开发工作流
阶段数	3 个阶段	6 个阶段
适用场景	展示 Demo、产品原型、接单报价样品	正式产品、有真实用户、需上线
后端	无后端，Mock 数据	完整后端（API + 数据库）
数据	mockData.ts 静态数据	真实接口，动态数据
Code Review	无需，Boss 视觉验收即通过	必须，Claude Code 逐条核查 + 评分
执行主力	minise（react:components skill）	Gemini（前端）+ Codex（后端）
交付周期	3-7 天	2-4 周

TOOLING

工具矩阵

模式A核心

react:components

Stitch HTML → React 组件系统，AST 验证，像素级还原。

模式A核心

design-md

从设计稿提取设计系统，生成 DESIGN.md，锁定多页面风格一致性。

共用

enhance-prompt

优化 Stitch 生成 prompt，注入设计系统上下文，

模式B核心

Gemini CLI

前端开发主力（gemini --yolo），功能文档权威，设计稿辅助。

模式B核心

Codex

后端开发主力（--full-auto），后台跑，完成后飞书自动通知。

共用

Stitch MCP

两套工作流共同使用，AI 驱动 UI 设计稿生成与迭

06 / 09

DECISION GUIDE

什么时候用哪套?

🎨 选产品设计展示工作流

- ✓ 客户需要一个可展示的 Demo，用于融资/汇报/销售
- ✓ 项目预算有限，工期短（3-7天）
- ✓ 只需前端，不需要真实后端和数据库
- ✓ 接单报价，先出样品验证客户满意度
- ✓ 产品原型阶段，验证 UI/UX 方向

🏗️ 选标准项目开发工作流

- ✓ 项目需要真实登录、数据库、接口对接
- ✓ 有明确的功能需求文档或详细需求
- ✓ 需要上线或交付给真实用户使用
- ✓ 客户预算充足，工期 2-4 周以上
- ✓ 需要代码质量评审和完整测试

PIPELINE COMPARISON

两套流程并排对比

🎨 产品设计展示工作流

1. **UI 设计稿**
   Stitch MCP + enhance-prompt → 截图发 Boss 确认
2. **Boss 确认 + DESIGN.md**
   视觉验收通过 → 提取设计系统，锁定风格
3. **工程还原**
   react:components → npm run build → push GitHub

🏗️ 标准项目开发工作流

1. **需求分析**
   Claude Code 输出前后端功能设计文档 → Boss 确认
2. **原型设计**
   Stitch 出图（中文）→ Boss 确认
3. **并行开发**
   Gemini 前端 + Codex 后端，同步进行
4. **Code Review**
   Claude Code 逐条核查 + 评分 → 不通过交专家修
5. **集成验收**
   验证整体可运行 → 汇报 Boss
6. **推送 GitHub**
   git commit + push → 存档

两套模式，覆盖全场景

按项目类型选择，AI 驱动，高效交付

- 🎨 展示 Demo / 原型验证 → 产品设计展示工作流（3阶段，3-7天）
- 🏗️ 正式功能开发 / 上线产品 → 标准项目开发工作流（6阶段，2-4周）
- 两套工作流共享 Stitch MCP 设计能力，AI 驱动贯穿始终
- 所有产出统一归档 minise-workspace，GitHub 版本管理